

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación de la infraestructura para el Centro de Salud Maruchenga de la ESE Bello Salud del municipio de Bello- Antioquia

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 26/06/2025 12:24:37

Identificador: 1498892

Formulador Ciudadano: Catalina Tejada Velez

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POR ANTIOQUIA, FIRME

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

COHESIÓN DESDE LO SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

BIEN - ESTAR: SALUD INTEGRAL

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

JUNTOS CONSTRUIMOS

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

COMPONENTE ESTRATÉGICO- SALUD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1.2.4: Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente calidad en la prestación de servicios de salud en la sede Maruchenga de la ESE BELLOSALUD del municipio de Bello.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El Centro de salud Maruchenga, cuenta actualmente con los servicios consulta externa, vacunación, odontología, brigadas de salud y programas de detección temprana y protección específica, y ante la nueva demanda de usuarios y los servicios que se prestan, la infraestructura existente además de ser pequeña se encuentra en regulares condiciones razón por la cual se hace urgente y necesario la intervención de obras que contribuyan con el mejoramiento y cumplimiento normativo de la infraestructura hospitalaria existente.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La infraestructura física del Centro de salud Maruchenga se encuentra en regulares condiciones, generando dificultades en la prestación del servicio; puesto de salud que presta aproximadamente 6 servicios médicos que involucra el uso de diversos espacios, los cuales en un 70% requieren de una adecuación y/o mejora de tipo correctivo. Actualmente, el 26% de la población de Bello esta afiliado al régimen subsidiado y solo el 60,8% se encuentra en el régimen contributivo registrados en el SGSSS del año 2025.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Infraestructura que no cumple a cabalidad los criterios de habilitación, seguridad y confort para la comunidad.	1.1 Infraestructura antigua.
	1.2 Limitación presupuestal y financiera para inversión y mantenimientos.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Riesgos para la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención.	1.1 Riesgo reputacional y pérdida de confianza en lo público.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Comunidad</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Recibir servicios de salud con calidad, seguridad y satisfacción.</p>	<p>Comunidad que vive, reside o circula por el municipio, que realiza veeduría ciudadana y recibe servicios de salud en la sede Maruchenga.</p>
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: ESE BELLO SALUD</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Fortalecer la calidad en la prestación de servicios de salud en la sede Maruchenga, mediante la ejecución adecuada del proyecto de adecuación.</p>	<p>Desarrollar el proyecto de inversión pública, en concordancia con lo presentado en el mismo ante los entes territoriales de los diferentes niveles.</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: BELLO - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Evaluar la viabilidad técnica y metodológica del proyecto; en concordancia con la situación de salud y los perfiles de morbimortalidad del municipio - Apoyar la formulación desde oficina de proyecto.</p>	<p>TÉCNICA- NORMATIVA</p>
<p>Actor: Departamental</p> <p>Entidad: Antioquia</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Evaluar la viabilidad técnica y metodológica del proyecto; en concordancia con la situación de salud y los perfiles de morbimortalidad de la subregión.</p>	<p>TÉCNICA - NORMATIVA</p>
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Brindar apoyo económico para mejorar la prestación de servicios de salud en la sede Maruchenga de la ESE Bellosalud.</p>	<p>Aportar recursos financieros (100%) para las adecuaciones menores de la sede Maruchenga de la ESE Bellosalud; asimismo, dar viabilidad técnica, metodológica y financiera al proyecto de inversión pública en salud.</p>

02 - Análisis de los participantes

Dentro de la participación del proyecto para las adecuaciones menores de la infraestructura de la sede Mirador de la ESE Bellosalud de Bello, Antioquia, está el Ministerio de Salud y Protección Social como ente regulador que determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, asistencia social; así como la garantía de la salud de todos los habitantes del territorio nacional, adicionalmente, participaría con un porcentaje del 100% de los recursos financieros como cooperante del proyecto.

La Secretaria Seccional de Salud y protección Social como ente que coordina, administra, vigila y controla la oferta de servicios de salud del Departamento de Antioquia y en búsqueda de garantizar su calidad, accesibilidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud y atención de las necesidades de las poblaciones de Antioquia, actuaría como cooperante técnico normativo.

La Alcaldía Municipal en cabeza del señora Alcadesa, como primera responsable de la salud del Municipio y su alto compromiso en el fortalecimiento de la ESE Bellosalud, planteados en el Plan de Desarrollo, entraría como cooperante del proyecto con un aporte facilitador y articulador entre el plan de gestión de la ESE y el plan de desarrollo municipal, asimismo para mejorar las condiciones de salud de la población del municipio fortaleciendo la oportunidad, seguridad y la accesibilidad a los servicios de salud.

La ESE Bellosalud como Institución prestadora de servicios de salud quien busca siempre garantizar una prestación de servicios de salud con calidad, seguridad y oportunidad, como cooperante del proyecto no en recursos financieros sino en garantizar la implementación del proyecto, el desarrollo de las adecuaciones en concordancia con la normatividad y el proyecto presentado, así como los mantenimientos preventivos y correctivos a los que haya lugar

Con la ejecución de este proyecto, la población Bellanita y sus visitantes, serán los beneficiarios, ya que contar con infraestructura adecuada para la prestación del servicio, mejora la calidad, suficiencia, seguridad y satisfacción en la atención.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

570.329

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Bello Tipo de Agrupación: Agrupación:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

6.864

Fuente de la información

Proyecciones DANE 2025

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Bello Tipo de Agrupación: Agrupación:	LATITUD 6 18 44.91 N LONGITUD 75 34 21.65 O CRA 62 #23-41	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente calidad en la prestación de servicios de salud en la sede Maruchenga de la ESE BELLOSALUD del municipio de Bello.

Objetivo general – Propósito

Mejorar las condiciones locativas para la prestación de servicios de salud en la sede Centro de Salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD del municipio de Bello.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura física con adecuación	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informe de ejecución de las adecuaciones menores de la sede Maruchenga de la ESE BELLOSALUD del municipio de Bello.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Infraestructura que no cumple a cabalidad los criterios de habilitación, seguridad y confort para la comunidad.	Realizar adecuaciones en aras de dar cumplimiento normativo y mejorar la seguridad y el confort de la comunidad usuaria.
Causa indirecta 1.1 Infraestructura antigua.	Gestionar recursos para adecuar y modernizar la sede Maruchenga.
Causa indirecta 1.2 Limitación presupuestal y financiera para inversión y mantenimientos.	Ejecutar mantenimiento de la infraestructura locativa.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de Bello, del departamento de Antioquia.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



Alternativa 1. Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de Bello, del departamento de Antioquia.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Infraestructura del centro de salud Maruchenga Intervenida y mejorada.

Medido a través de

Metros

Descripción

Realizar adecuaciones física civiles menores a diferentes espacios del centro de salud Maruchenga.

Descripción de la Demanda

Número de personas que requieren hacer uso de las instalaciones del Centro de Salud Maruchenga.

Descripción de la Oferta

Corresponde al número de infraestructura física hospitalaria construida para la accesibilidad a servicios de salud.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	1,00	3,00	-2,00

Alternativa: Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de Bello, del departamento de Antioquia.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Esta alternativa de solución, consiste en la adecuación y mejoramiento de espacios de ESE Bellosalud sede Maruchenga, a través de intervenciones menores en su infraestructura física, con el fin de brindar un mejor servicio a los usuarios y cumplir con las normas y estándares de calidad que regulan el sector, y específicamente el tema hospitalario. Las intervenciones a realizar en el marco del proyecto son:

- Cambio de puertas de madera por puertas metálicas, tal y como lo exigen la Resolución 4445 de 1996, donde se indica que las puertas de emergencia, corredores o pasillos, estarán construidas en material incombustible y dispuestos de tal manera que, en caso de emergencia, permitan la fácil y rápida evacuación de usuarios y demás personas.
- Pintura a toda la infraestructura tanto de exteriores como de interiores
- Cambio de enchape de pisos de las unidades sanitarias del puesto de salud
- Instalación de barras de seguridad para personas con movilidad reducida en diferentes áreas del puesto de salud
- Cambio de cubierta
- Instalación eléctricas luminarias y lámparas

Es pertinente tener en cuenta que, si bien con este proyecto no se realizarán intervenciones mayores, cambios o alteración a la infraestructura existente, si se deben tener en cuenta diferentes lineamientos relacionados con la adecuación y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, tal como se relacionan a continuación:

- Resolución 14861 de 1985.
- Decreto 2240 de 1996.
- Resolución 4445 de 1996.
- Resolución 5042 de 1996.
- Circular 049 de 2008 de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Resolución 1043 de 2006 del Ministerio de la Protección Social.
- Ley 9° de 1979.

Alternativa: Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Bello Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	LATITUD 6 18 44.91 N LONGITUD 75 34 21.65 O CRA 62 #23-41

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte

Alternativa: Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.093.697.987,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 1.093.697.987,00

Realizar adecuaciones en aras de dar cumplimiento normativo y mejorar la seguridad y el confort de la comunidad usuaria.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 1.093.697.987,00 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 6864 Acumulativo o no: No Acumulativo Población Beneficiaria: 6864	1.1.1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES Costo: \$ 38.780.543,00 Etapas: Inversión 1.1.2 CARPINTERIA METÁLICA Costo: \$ 73.760.656,00 Etapas: Inversión 1.1.3 INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS Costo: \$ 117.790.263,00 Etapas: Inversión 1.1.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Costo: \$ 122.765.071,00 Etapas: Inversión 1.1.5 PISOS BASES Costo: \$ 15.845.783,00 Etapas: Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de hospitales</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.093.697.987,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 6864</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 6864</p>	<p>1.1.6 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS</p> <p>Costo: \$ 153.715.788,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.1.7 CIELO RASO</p> <p>Costo: \$ 60.637.982,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.1.8 APARATOS SANITARIOS</p> <p>Costo: \$ 15.201.532,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.1.9 EQUIPAMIENTO FIJO</p> <p>Costo: \$ 348.956.780,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.1.10 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO</p> <p>Costo: \$ 56.756.008,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>
	<p>1.1.11 MOBILIARIO</p> <p>Costo: \$ 19.896.189,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Producto	Actividad y/o Entregable
<p>1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)</p> <p>Complemento:</p> <p>Medido a través de: Número de hospitales</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 1.093.697.987,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Localización:</p> <p>Número de Personas: 6864</p> <p>Acumulativo o no: No Acumulativo</p> <p>Población Beneficiaria: 6864</p>	<p>1.1.12 INTERVENTORIA</p> <p>Costo: \$ 69.591.392,00</p> <p>Etapas: Inversión</p>

Alternativa: Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de

Actividad 1.1.1 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Transporte
0	\$19.890.519,00	\$7.873.194,00	\$11.016.830,00
Total	\$19.890.519,00	\$7.873.194,00	\$11.016.830,00

Periodo	Total
0	\$38.780.543,00
Total	

Actividad 1.1.10 SISTEMA DE APANTALLAMIENTO

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$16.928.247,00	\$2.070.816,00	\$34.911.620,00	\$2.845.325,00
Total	\$16.928.247,00	\$2.070.816,00	\$34.911.620,00	\$2.845.325,00

Periodo	Total
0	\$56.756.008,00
Total	

Actividad 1.1.11 MOBILIARIO

Periodo	Materiales
0	\$19.896.189,00
Total	\$19.896.189,00

Periodo	Total
0	\$19.896.189,00
Total	

Actividad 1.1.12 INTERVENTORIA

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$69.591.392,00
Total	\$69.591.392,00

Periodo	Total
0	\$69.591.392,00
Total	

Actividad 1.1.2 CARPINTERIA METÁLICA

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$9.719.430,00	\$3.421.885,00	\$60.514.565,00	\$104.776,00
Total	\$9.719.430,00	\$3.421.885,00	\$60.514.565,00	\$104.776,00

Periodo	Total
0	\$73.760.656,00
Total	

Actividad 1.1.3 INSTALACIÓN HIDROSANITARIAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$33.055.593,00	\$13.407.871,00	\$70.508.482,00	\$818.317,00
Total	\$33.055.593,00	\$13.407.871,00	\$70.508.482,00	\$818.317,00

Periodo	Total
0	\$117.790.263,00
Total	

Actividad 1.1.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$36.621.610,00	\$11.775.704,00	\$72.847.985,00	\$1.519.772,00
Total	\$36.621.610,00	\$11.775.704,00	\$72.847.985,00	\$1.519.772,00

Periodo	Total
0	\$122.765.071,00
Total	

Actividad 1.1.5 PISOS BASES

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$3.295.513,00	\$329.551,00	\$12.084.715,00	\$136.004,00
Total	\$3.295.513,00	\$329.551,00	\$12.084.715,00	\$136.004,00

Periodo	Total
0	\$15.845.783,00
Total	

Actividad 1.1.6 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$55.226.658,00	\$32.673.405,00	\$64.869.255,00	\$946.470,00
Total	\$55.226.658,00	\$32.673.405,00	\$64.869.255,00	\$946.470,00

Periodo	Total
0	\$153.715.788,00
Total	

Actividad 1.1.7 CIELO RASO

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$23.590.976,00	\$19.498.543,00	\$17.171.798,00	\$376.665,00
Total	\$23.590.976,00	\$19.498.543,00	\$17.171.798,00	\$376.665,00

Periodo	Total
0	\$60.637.982,00
Total	

Actividad 1.1.8 APARATOS SANITARIOS

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$1.997.604,00	\$199.547,00	\$12.976.529,00	\$27.852,00
Total	\$1.997.604,00	\$199.547,00	\$12.976.529,00	\$27.852,00

Periodo	Total
0	\$15.201.532,00
Total	

Actividad 1.1.9 EQUIPAMIENTO FIJO

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$2.542.982,00	\$832.823,00	\$345.483.228,00	\$97.747,00
Total	\$2.542.982,00	\$832.823,00	\$345.483.228,00	\$97.747,00

Periodo	Total
0	\$348.956.780,00
Total	

Alternativa: Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Que no se de buen uso a los espacios adecuados.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	No hay mejoras en la prestación de los servicios de salud.	Promover el adecuado uso de los espacios del hospital.
2-Componente (Productos)	De mercado	No se dispone de los materiales definidos y requeridos en las especificaciones técnicas.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Rápido deterioro de las adecuaciones realizadas.	Validar previamente la calidad y cantidad de los materiales por parte de la interventoría.
3-Actividad y/o Entregable	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: PRELIMINARES Y DEMOLICIONES Riesgo: No contar con las condiciones climáticas favorables para el normal desarrollo del proyecto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Demoras en la ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma planteado.	Proyectar la ejecución de las obras en temporada seca.

Alternativa: Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ingresos por incremento de consultas en el PAPS

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de personas y/o usuarios que se atienden al año.

Descripción Valor Unitario: Costo de atención por usuario al año con base a la UPS.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	583,00	\$60.000,00	\$34.980.000,00
1	583,00	\$65.000,00	\$37.895.000,00
2	583,00	\$70.000,00	\$40.810.000,00
3	583,00	\$75.000,00	\$43.725.000,00
4	583,00	\$80.000,00	\$46.640.000,00

Ahorro por concepto de transporte de desplazamiento a centros de salud ubicados en otras zonas de Bello

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de usuarios que acuden a los servicios prestados en la ESE Bellosalud sede Maruchenga.

Descripción Valor Unitario: Costo de transporte del usuario cuando realiza desplazamientos.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	583,00	\$6.600,00	\$3.847.800,00
1	583,00	\$7.100,00	\$4.139.300,00
2	583,00	\$7.600,00	\$4.430.800,00
3	583,00	\$8.100,00	\$4.722.300,00
4	583,00	\$8.400,00	\$4.897.200,00

02 - Totales



Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	\$3.847.800,00	\$34.980.000,00	\$38.827.800,00
1	\$4.139.300,00	\$37.895.000,00	\$42.034.300,00
2	\$4.430.800,00	\$40.810.000,00	\$45.240.800,00
3	\$4.722.300,00	\$43.725.000,00	\$48.447.300,00
4	\$4.897.200,00	\$46.640.000,00	\$51.537.200,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$31.062.240,0	\$0,0	\$0,0	\$919.575.350,6	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-888.513.110,6
1	\$33.627.440,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$33.627.440,0
2	\$36.192.640,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$36.192.640,0
3	\$38.757.840,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$38.757.840,0
4	\$41.229.760,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$41.229.760,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de Bello, del departamento de Antioquia.					
\$-768.063.261,99	-45,47 %	\$0,16	\$133.970,77	\$919.575.350,57	\$-197.463.271,12

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$919.575.350,57

03 - Decisión

Alternativa

Adecuaciones menores para el mejoramiento de la infraestructura física en salud de la sede centro de salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD, del municipio de Bello, del departamento de Antioquia.

04 - Alcance

Realizar adecuaciones en aras de dar cumplimiento normativo y mejorar la seguridad y el confort de la comunidad usuaria. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de hospitales, Cantidad: 1 con el fin de Mejorar las condiciones locativas para la prestación de servicios de salud en la sede Centro de Salud Maruchenga de la ESE BELLOSALUD del municipio de Bello. Infraestructura física con adecuación, Número, 1 Antioquia, Bello.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Realizar adecuaciones en aras de dar cumplimiento normativo y mejorar la seguridad y el confort de la comunidad usuaria.

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de interventoría

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Andina	Antioquia	Bello			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	1.093.697.987,00	1.093.697.987,00	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------